COMUNE DI BISEGNA
PROVINCIA DI L'AQUILA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

Reg. Gen N°03
Del 12/01/2024

Oggetto:
APPROVAZIONE 1° SAL
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI IN SAN SEBASTIANO DEI MARSI FRAZ. DI BISEGNA
CUP: F87H21007440004
CIG: 9902216F22

PREMESSO:

— **CHE** con Determina n. 40/2021 è stato conferito l'incarico professionale di redazione del progetto esecutivo in epigrafe all'arch. Marco Prosperi di Tagliacozzo -AQ;

— **CHE** con delibera di Giunta Comunale n°42 del 29 luglio 2021 veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI IN SAN SEBASTIANO DEI MARSI FRAZIONE con il seguente Quadro Tecnico Economico:

A) IMPORTO LAVORI	€	98 979,40		
dicui:				
per importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	96 356,16		
per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€	1 501,39		
Costi COVID 19	€	1 121,85		
TOTALE LAVORI			**€**	**98 979,40**
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
B1) Spese tecniche:				
Spese generali (Fattibilità tecnico-econimica, progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza	€	12 867,32		
B2) INARCASSA (4%) su spese tecniche B1)	€	514,69		
B3) Oneri di cui all'D.lgs 163/2006 e s.m.i. (2,0% di A)	€	1 979,59		
B4) IVA (10%) sui lavori A)	€	9 897,94		
B5) Imprevisti	€	761,06		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			**€**	**26 020,60**
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A + B)			**€**	**125 000,00**

— **CHE** con Determina del Responsabile del Servizio n°37/2023 venivano avviate le procedure di affidamento di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) ovvero affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, approvando la determina a contrarre ed affidando i lavori secondo il

criterio del minor prezzo;

- **CHE** con Determina del Resp. del Servizio Area Tecnica n° 43/2023 con cui si stabiliva di affidare i Lavori di MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI IN SAN SEBASTIANO DEI MARSI FRAZIONE all'Impresa IMMOBILIARE S. ELIA SRL con sede in via Aldo Moro n.6 – L'AQUILA per un importo complessivo di € 97.755,68 (€ 96.356,16– € 1.223,72 ribasso del 1,270% + € 2.623,24 oneri sicurezza) escluso IVA;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 08-11-2023 a firma del D. LL. arch. Prosperi Marco;

VISTA la documentazione rimessa dal Direttore dei Lavori (prot. n°118 del 12-01-2024) relativa al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori ed in particolare:

- Libretto delle misure n.1
- Registro di Contabilità n.1
- Sommario registro di contabilità
- Stato Avanzamento Lavori n.1
- Certificato di pagamento n. 1

DATO ATTO che la figura di "Responsabile del Procedimento" verra' svolta dall'Arch. Gerardo D'Addezio, e che ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l'assenza di conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazione tecniche;

DATO ALTRESÌ ATTO che ai sensi dell'art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" - Sezione Bandi di gara e contratti - ad avvenuta esecutività;

CONSIDERATO CHE la somma di € 125.000,00 trova copertura sul Cap. 20801/11 del bilancio corrente con fondi appositi di mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti;

VISTI:

- il D Lgs 50/2016
- il DPR 207/2010 per quanto applicabile
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- l'art. 192 , comma 1, del D.lgs. n° 267/2000;

ATTESTATA la regolarità tecnica;

DETERMINA

1) **DI DICHIARARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale a quanto esposto;

2) **DI APPROVARE** gli atti contabili relativi al 1°SAL a tutto il 12-01-2024, prodotti in data 12-01-2024 (prot. n°118), con cui il direttore dei lavori, arch. Prosperi Marco, formalmente incaricato della direzione, misura, contabilità, e coordinamento sicurezza dei lavori in parola, attesta la regolarità tecnico amministrativa e contabile della esecuzione dell'opera e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi nei termini e nelle condizioni pattuite con il suddetto contratto sottoscritto dalle parti e richiamato in premessa ed in particolare di approvare la seguente documentazione:
   - Libretto delle misure n.1

- Registro di Contabilità n.1
- Sommario registro di contabilità
- Stato Avanzamento Lavori n.1
- Certificato di pagamento n. 1

3) DI DARE ATTO:

- che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Gerardo D'Addezio;
- che ai sensi dell'art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" - Sezione Bandi di gara e contratti - ad avvenuta esecutività;
- che la spesa di euro 125.000,00 trova copertura sul Cap. 20801/11 del bilancio corrente con fondi appositi di mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti.

Letto, approvato e sottoscritto.

BISEGNA, LÌ 12/01/2024 F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Gerardo D'Addezio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.L.O.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267.

BISEGNA, Lì 12/01/2024 F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Segretario Comunale: Cesidio FALCONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

BISEGNA, Lì 30-01-2024 F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Gerardo D'Addezio