COMUNE DI BISEGNA
PROVINCIA DI L'AQUILA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

Reg. Gen N°47
DEL 04/08/2020

OGGETTO "LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ABITATO SAN SEBASTIANO E ABITATO BISEGNA COD RENDIS 13IR876/Gl POR FESR ABRUZZO 2014/2020 RIDUZIONE DEL RISCHIO IROGEOLOGICO- Azione 5.1.1- Intervento di messa ion sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico. Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 02 febbraio 2017 n. 34.

CUP F86J17000220002 CIG 7671349575

Approvazione 1° SAL DITTA CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI

PREMESSO CHE

- che con Deliberazione di G.C. n° 63 del 18/09/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ABITATO SAN SEBASTIANO E ABITATO BISEGNA COD RENDIS 13IR876/G1 POR FESR ABRUZZO 2014/2020 RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - Azione 5.1.1- Intervento di messa ion sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico. Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 02 febbraio 2017 n. 34. Per l'importo di € 1.200.0000,00;

che con Determinazione Dirigenziale n° 53 del 28-09-2019 sono stati approvati i Verbali di gara e contestualmente proposta l'aggiudicazione dei lavori in favore della Ditta determinata a favore del concorrente, Consorzio Triveneto Rocciatori Soc. Coop. a R.L. di Fonzaso (BL);

che con Determinazione Dirigenziale n. 57 del 09/10/2019 e successiva determina n. 4 del 28/02/2020 esecutiva ai sensi di legge, con cui venivano affidati definitivamente i lavori in parola alla Ditta Consorzio Triveneto Rocciatori con il ribasso del 33,333% sulla base d'asta di € 909.305,71 e quindi al prezzo netto di € 611.366,64comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 15.479,56 oltre IVA;

Visto il Contratto d'appalto Rep n. 5 del 14/01/2020 e addendum al contratto prot. n. 282 del 03/02/2020 con cui sono stati affidati i lavori in parola alla ditta Consorzio Triveneto Rocciatori per il prezzo netto di € 611.366,64 comprensivo degli oneri di sicurezza;

Dato atto che i lavori sono stati consegnati in data 03/02/2020 e sono effettivamente iniziati come risulta da dichiarazione del verbale agli atti dell'ufficio e sottoscritto dal D.L. – Ing. Di Biase Donato, il RUP Arch. Gerardo D'Addezio e dal Sig. Mario Bolli dell'impresa Consorzio Triveneto Rocciatori;

Vista la Determina Dirigenziale n. 12 del 29/02/2020con la quale veniva liquidata l'anticipazione del 20% all'impresa per l'importo di € 122.273,37 oltre IVA al 10% per un importo a fattura pari a € 134.500,71;

Dato altresì atto che con nota in data 16/07/2020 prot. n° 1733, il direttore dei lavori, Ing. Donato DI BIASE, ha rimesso per l'approvazione e successiva liquidazione il 1° S.A.L. dell'importo netto di €.274.051,18, che al netto del recupero dell'anticipazione, della ritenuta dello 0,5% per infortuni e degli acconti corrisposti, resta l'importo di €. 217.870,68 , oltre IVA al 10% e quindi complessivamente €. 239.657,75 sottoscritto dal Responsabile del Procedimento – Arch. Gerardo D'Addezio;

Visti i registri e gli atti contabili, prodotti in data 16/07/2020, con cui il direttore dei lavori, Ing. Donato Di Biase, formalmente incaricato della direzione e contabilità dei lavori in parola, attesta la regolarità tecnico amministrativa e contabile della esecuzione dell'opera e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi nei termini e nelle condizioni pattuite con il suddetto contratto sottoscritto dalle parti e richiamato in premessa;

Vista la specifica delle competenze tecniche prodotta dall'Ing. Donato Di Biase, quale 1° acconto di quanto dovuto, dell'importo di €. 13.698,62, oltre CNPAIA al 4% 547,94, senza IVA in base alla normativa vigente, e quindi complessivamente €. 14.248,56;

Ritenuto di dover rinviare a successivo provvedimento la liquidazione dei compensi dovuti alle Imprese ed al Direttore dei Lavori, ad emissione della relativa fatturazione elettronica, previa verifica della regolarità contributiva;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, n° 190 (legge di stabilità 2015) il pagamento suddetto è sottoposto al meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" in vigore dal 1° gennaio 2015;

Dato atto che la figura di "Responsabile del Procedimento" è svolta dall'Arch. Gerardo D'Addezio, e che ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l'assenza di conflitti di interesse;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti;

Vista la D.Lgs 50/2016;

Attestata la regolarità tecnica;

DETERMINA

1. Di approvare il 1° S.A.L. dei lavori di LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ABITATO SAN SEBASTIANO E ABITATO BISEGNA COD RENDIS 13IR876/G1 POR FESR ABRUZZO 2014/2020 RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - Azione 5.1.1- Intervento di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico. Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 02 febbraio 2017 n. 34. l'importo totale di € 274.051,18, che al netto del recupero dell'anticipazione, della ritenuta dello 0,5% per infortuni e degli acconti corrisposti, resta a pagare € 217.870,68 oltre IVA del 10% per un totale di € 239.657,75;

2. Di approvare e liquidare, l'acconto della spesa relativa alle competenze tecniche del DD.LL. Ing. Donato Di Biase per l'importo di € 13.698,62 oltre CNPAIA pari a € 547,94, senza IVA, per un totale di € 14.248,56 giusta fattura n. 1 del 18/07/2020;

3. Di liquidare, con successivo provvedimento, in favore dell'Impresa Consorzio Triveneto Rocciatori di Fonsano, per il titolo che precede, l'importo complessivo di €. 239.657,75, comprensivo di IVA al 10%, ad emissione della relativa fattura, dando atto che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, n° 190 (legge di stabilità 2015) il pagamento suddetto è sottoposto al meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" in vigore dal 1° gennaio 2015;

4. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Gerardo D'Addezio, e che ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l'assenza di conflitti di interesse;

5. Di dare atto che alla spesa complessiva di:

- € 239.657,75 a favore dell' Impresa Consorzio Triveneto Rocciatori di Fonsano;
- € 14.248,56 a favore del DDLL Ing. Donato Di Biase

Trova copertura finanziaria al capitolo 20906/9 del corrente esercizio finanziario.

Letto, approvato e sottoscritto.

BISEGNA, LÌ 04/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Gerardo D'Addezio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4^, del T.U.L.O.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267.

BISEGNA, Lì 30/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Segretario Comunale: Cesidio FALCONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

BISEGNA, Lì 30/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Gerardo D'Addezio