COMUNE DI BISEGNA

PROVINCIA DI L'AQUILA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA TECNICA

Reg. Gen N°5
DEL 16.01.2016

OGGETTO:
Lavori di REALIZZAZIONE DI LOCULI E CELLE OSSARIE NEL CIMITERO DI SAN SEBASTIANO FRAZIONE - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI

CONSIDERATO:
che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 20.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di loculi e celle ossarie nel cimitero di S. Sebastiano frazione dell'importo lavori di euro 44.165,78;

che con Determinazione n°128/2015 del Responsabile del Servizio Area Tecnica si stabiliva di affidare i lavori in epigrafe all'Impresa CODIBER S.R.L. con sede in piazza S. Maria 8 fraz. di Tufo – CARSOLI (AQ), i lavori di che trattasi per un importo complessivo di € 24.127,42 (€ 30.936,56 – € 8.046,60 ribasso del 26,01% + € 1.237,46 oneri sicurezza);

che con Determinazione n°23/2015 del Responsabile del Servizio Area Tecnica si stabiliva di approvare gli atti contabili relativi al 1° ed Ultimo S.A.L. dei lavori per la REALIZZAZIONE DI LOCULI E CELLE OSSARIE NEL CIMITERO DI SAN SEBASTIANO FRAZIONE, recante il certificato di pagamento della rata di euro 24.012,97 oltre IVA 10%;

che con Determinazione n°25/2015 del Responsabile del Servizio Area Tecnica si stabiliva di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto;

CHE a seguito dell'espletamento della gara e dell'affidamento dei lavori sopra citati sono risultate economie pari ad euro 16.930,88;

VISTO la Determinazione n°105/2015 del Responsabile del Servizio Area Tecnica si stabiliva di approvare il progetto esecutivo dei lavori complementari con il seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI COMPLEMENTARI				
Importo lavori	€	14.853,87		
Lavori netti	€	10.917,60		
TOTALE LAVORI NETTI			€	**10.917,60**
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
I.V.A. su lavori (10%)	€	1.091,76		
Incentivo RUP	€	297,08		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	**1.388,84**
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO			€	**12.306,44**

RICHIAMATO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

VISTO il Decr. Legisl. vo 18 agosto 2000, a. 267 e s.m.i., recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

VISTO il Decr. Legisl.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

VISTO il vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con delibera C.C. n. 18 del 11.06.2007;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

CONSIDERATO che la spesa relativa rova totale copertura nei proventi derivanti dalla concessione dei loculi ai cittadini.

DETERMINA

1. Di dichiarare che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di delibera;

2. Di affidare i lavori complementari di realizzazione di loculi e celle ossarie nel cimitero di S. Sebastiano frazione all'Impresa CODIBER S.R.L. con sede in piazza S. Maria 8 frazione di Tufo - Carsoli, per un importo complessivo al netto del ribasso del 26,50% di € 10.917,60;

3. Di stabilire di procedere alla consegna dei Lavori;

4. Di dare atto che la relativa spesa trova totale copertura nei proventi derivanti dalla concessione dei loculi ai cittadini.

Letto, approvato e sottoscritto.

BISEGNA, LÌ 26-01-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Gerardo D'addezio

-

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4^, del T.U.L.O.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267.

BISEGNA, LÌ 26-01-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE – dott. Cesidio Falcone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

BISEGNA LÌ 26-01-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Gerardo D'Addezio