COMUNE DI BISEGNA

PROVINCIA DI L'AQUILA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA TECNICA

Reg. Gen N°71
DEL 30/10/2020

OGGETTO:
"LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ABITATO SAN SEBASTIANO E ABITATO BISEGNA COD. RENDIS 13IR876/Gl POR FESR ABRUZZO 2014/2020 RIDUZIONE DEL RISCHIO IROGEOLOGICO"- Azione 5.1.1- Intervento di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico. Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 02 febbraio 2017 n. 34.

CUP F86J17000220002 CIG 7671349575

Liquidazione 1° SAL- DITTA CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI

PREMESSO:

CHE con Deliberazione di G.C. n° 63 del 18/09/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ABITATO SAN SEBASTIANO E ABITATO BISEGNA COD RENDIS 13IR876/G1 POR FESR ABRUZZO 2014/2020 RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - Azione 5.1.1- Intervento di messa ion sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico. Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 02 febbraio 2017 n. 34. Per l'importo di € 1.200.0000,00;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 57 del 09/10/2019 e successiva determina n. 4 del 28/02/2020 esecutiva ai sensi di legge, con cui venivano affidati definitivamente i lavori in parola alla Ditta Consorzio Triveneto Rocciatori con il ribasso del 33,333% sulla base d'asta di € 909.305,71 e quindi al prezzo netto di € 611.366,64comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 15.479,56 oltre IVA;

VISTO il Contratto d'appalto Rep n. 5 del 14/01/2020 e addendum al contratto prot. n. 282 del 03/02/2020 con cui sono stati affidati i lavori in parola alla ditta Consorzio Triveneto Rocciatori per il prezzo netto di € 611.366,64 comprensivo degli oneri di sicurezza;

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 03/02/2020 e sono effettivamente iniziati come risulta da dichiarazione del verbale agli atti dell'ufficio e sottoscritto dal D.L. – Ing. Di Biase Donato, il RUP Arch. Gerardo D'Addezio e dal Sig. Mario Bolli dell'impresa Consorzio Triveneto Rocciatori;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 12 del 29/02/2020con la quale veniva liquidata l'anticipazione del 20% all'impresa per l'importo di € 122.273,37 oltre IVA al 10% per un importo a fattura pari a € 134.500,71;

DATO ALTRESÌ ATTO che con nota in data 16/07/2020 prot. n° 1733, il direttore dei lavori, Ing. Donato DI BIASE, ha rimesso per l'approvazione e successiva liquidazione il 1° S.A.L. dell'importo netto di €.274.051,18, che al netto del recupero dell'anticipazione, della ritenuta dello 0,5% per infortuni e degli acconti corrisposti, resta l'importo di €. 217.870,68 , oltre IVA al 10% e quindi complessivamente €. 239.657,75 sottoscritto dal Responsabile del Procedimento – Arch. Gerardo D'Addezio;

VISTI i registri e gli atti contabili, prodotti in data 16/07/2020, con cui il direttore dei lavori, Ing. Donato Di Biase, formalmente incaricato della direzione e contabilità dei lavori in parola, attesta la regolarità tecnico amministrativa e contabile della esecuzione dell'opera e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi nei termini e nelle condizioni pattuite con il suddetto contratto sottoscritto dalle parti e richiamato in premessa;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 47 del 04-08-2020 con la quale veniva APPROVATO il 1° S.A.L. dei lavori di LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ABITATO SAN SEBASTIANO E ABITATO BISEGNA COD RENDIS 13IR876/G1 POR FESR ABRUZZO 2014/2020 RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - Azione 5.1.1- Intervento di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico. Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 02 febbraio 2017 n. 34. l'importo totale di € 274.051,18, che al netto del recupero dell'anticipazione, della ritenuta dello 0,5% per infortuni e degli acconti corrisposti, resta a pagare € 217.870,68 oltre IVA del 10% per un totale di € 239.657,75;

VISTA la fattura n°125 del 14-10-2020, relativa al 1° SAL dei lavori in epigrafe, in atti al prot. n°2414/2020, di importo totale pari a 239.657,75 di cui: euro 217.870,68 per imponibile ed euro 21.787,07 per IVA 10%;

ACCERTATA la regolarità contributiva;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, n° 190 (legge di stabilità 2015) il pagamento suddetto è sottoposto al meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" in vigore dal 1° gennaio 2015;

DATO ATTO che la figura di "Responsabile del Procedimento" è svolta dall'Arch. Gerardo D'Addezio, e che ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l'assenza di conflitti di interesse;

VISTO il vigente Regolamento dei Contratti;

VISTA la D.Lgs 50/2016;

ATTESTATA la regolarità tecnica;

DETERMINA

1) **Di liquidare** in favore dell'Impresa Consorzio Triveneto Rocciatori S.C.A.R.L, la fattura n°125 del 14-10-2020, relativa al 1° SAL dei lavori in epigrafe, in atti al prot. n°2414/2020, di importo totale pari a 239.657,75 di cui: euro 217.870,68 per imponibile ed euro 21.787,07 per IVA 10%;

2) **Di pagare**, per le ragioni sopra esposte, la somma pari ad euro 239.657,75 all'Impresa Consorzio Triveneto Rocciatori S.C.A.R.L, mediante bonifico bancario sul C/C con Cod. IBAN IT16W0810261121000020004544 9;

3) **<u>Di dare atto</u>** che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Gerardo D' Addezio, e che ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n° 241/1990 e stata accertata l'assenza di conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazione tecniche;

4) **<u>Di prendere atto</u>** del certificato di regolarita contributiva prot. n° 22989667 in data 14/10/2020 con scadenza 11/02/2021, con cui l'Impresa Consorzio Triveneto Rocciatori S.C.A.R.L. risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

5) **<u>Di dare atto</u>** che alla spesa complessiva di € 239.657,75 verrà fatto fronte con i fondi di cui al cap. 20906/9 del corrente esercizio finanziario a valere sull'impegno ID 60 sub 2.

Letto, approvato e sottoscritto.

BISEGNA, LÌ 30/10/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Gerardo D'Addezio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4^, del T.U.L.O.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267.

BISEGNA, Lì 30-10-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Segretario Comunale: Cesidio FALCONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

BISEGNA, Lì 19-11-2020 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Arch. Gerardo D'Addezio