

COMUNE DI BISEGNA
PROVINCIA DI L'AQUILA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

Reg. Gen N°03
DEL 05-02-2021

OGGETTO

"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA MAZZINI VIA FONTANA E LOCALITA' PULCIARA" - CUP F89G19000190004 – CIG CIG 8071963A95

Liquidazione 2° SAL e STATO FINALE

PREMESSO:

CHE con Determina Dirigenziale n. 93/2018 è stato conferito l'incarico professionale di redazione del progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori in epigrafe all'ing. Lucidi Alessandro di Scurcola Marsicana;

CHE con Delibera di G.C: n°32/2019 è stato approvato il progetto esecutivo di che trattasi;

CHE con Determina Dirigenziale n. 84 del 20-12-2019 venivano affidati i lavori alla Impresa MOVITER TRASP s.r.l. di Pescasseroli - AQ;

CHE in data 24/04/2020 con n° 6 di REP è stato stipulato il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

CONSIDERATO:

CHE con Prot. n. 126 del 15/01/2021 il direttore dei lavori di cui all'oggetto ing. Alessandro Lucidi trasmetteva:

- il 2° SAL con il Certificato di Pagamento n. 2 per un importo pari a € 38.483,00 a tutto il 07/11/2020;
- lo STATO FINALE DEI LAVORI con il Certificato di Pagamento n. 2 bis per un importo pari ad euro 516;
- Certificato di Ultimazione dei Lavori;
- Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul Conto Finale;

CHE con Determina Dirigenziale n. 01 del 19-01-2021 veniva approvato il SAL n°2, lo STATO FINALE DEI LAVORI e il Certificato di regolare Esecuzione prima descritti;

CHE la figura di "Responsabile del Procedimento" è svolta dall'Arch. Gerardo D'Addezio;

VISTE le fatture:

- n° FATTPA 4_21 del 23-01-2021 Prot. n° 217/2021, rimessa dall'Impresa Moviter Trasp S.r.l. relativa al 2° SAL dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA MAZZINI VIA FONTANA E LOCALITA' PULCIARA dell'importo complessivo di euro 42.331,30 di cui 38.483,00 per lavori e 3.848,30 per IVA 10%;
- n° FATTPA 5_21 del 23-01-2021 Prot. n° 217/2021, rimessa dall'Impresa Moviter Trasp S.r.l. relativa allo Stato Finale dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA MAZZINI VIA FONTANA E LOCALITA' PULCIARA dell'importo complessivo di euro 567,60 di cui 516,00 per lavori e 51,60 per IVA 10%;

VISTO il vigente Regolamento dei Contratti;

VISTA il D. Lgs 50/2016;

ATTESTATA la regolarità tecnica;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** le fatture:

- n° FATTPA 4_21 del 23-01-2021 Prot. n° 217/2021, rimessa dall'Impresa Moviter Trasp S.r.l. relativa al 2° SAL dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA MAZZINI VIA FONTANA E LOCALITA' PULCIARA dell'importo complessivo di euro 42.331,30 di cui 38.483,00 per lavori e 3.848,30 per IVA 10%;
- n° FATTPA 5_21 del 23-01-2021 Prot. n° 217/2021, rimessa dall'Impresa Moviter Trasp S.r.l. relativa allo Stato Finale dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA MAZZINI VIA FONTANA E LOCALITA' PULCIARA dell'importo complessivo di euro 567,60 di cui 516,00 per lavori e 51,60 per IVA 10%;

2. **DI PAGARE** mediante bonifico bancario la fattura sopra richiamata sul C/C cod. IBAN IT611083274067000000006594 intestato all'Impresa Moviter Trasp S.r.l.;

3. **DI DARE ATTO** che al spesa pari ad euro 42.898,90 trova copertura nell'IMP. 185 del 31-12-2019;

4. **DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento è l'arch. Gerardo D'ADDEZIO;

5. **DI DARE ATTO** che alla spesa complessiva dell'intero intervento pari ad euro 149.940,88 trova copertura finanziaria sul cap. 20801 art 5 ed è finanziata con mutuo della Cassa DD.PP. pos. N° 6055306.

Letto, approvato e sottoscritto.

BISEGNA, Lì 05-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Gerardo D'Addezio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4[^], del T.U.L.O.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267.

BISEGNA, Lì 09-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Segretario Comunale: Cesidio FALCONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

BISEGNA, Lì 09-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Gerardo D'Addezio
